Approved For Release 2009/02/24 : CIA-RDP83-01074R000200070010-1

IRS IMPLEMENTATION PLAN - PHASE I SCHEDULE OF PROGRAMMED ACTIONS (s/o 31 March 1973)

PROGRAMMED ACTION	0 JUL	1 AUG	2 SEP	3 OCT	4 NOV	5 DEC	6 JAN	7 FEB	8 MAR	9 APR	10 MAY	11 JUN	12 JUL	13 AUG	14 SEP	15 OCT	16 NOV
EFC - EXTENDED FILE CONTROL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PUD - PERIODIC UPDATE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AUD - AUTOMATIC UPDATE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SPECIAL O T PROGS UNDEFINED	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PIRL - QUERY HANDLING	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
VEA - VERIFY EDIT APPROVAL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RPG - REPORT GENERATOR	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PLP - PRESENTATION LANGUAGE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
DEN - DATA ENTRY PROGRAM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
OUD - ON-LINE UPDATE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PREDICTION SYSTEM 4B SYSTEM 8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ASSMT PROG SERIES	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
EXECUTIVE MOD. (SEND/RECEIVE)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
EXECUTIVE MOD. (SCANNER-SELECTOR)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Approved For Release 2009/02/24 : CIA-RDP83-01074R000200070010-1

Approved For Release 2009/02/24 : CIA-RDP83-01074R000200070010-1



Approved For Release 2009/02/24 : CIA-RDP83-01074R000200070010-1